

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRÉSTAMO No. 2025 FEBRERO 2013

**Banco Centroamericano de Integración Económica
-BCIE-**

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	2	Cargo	Jefa de Préstamos y Donaciones
Mes	2	Unidad	Unidad Ejecutora Préstamo BCIE
Año	2013	Entidad	Registro Nacional de Las Personas
		Fecha de envío	05/03/2013

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de Las Personas -RENAP-
1.2	No. de Donación o Préstamo	Préstamo No. 2025

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	0401
	Correlativo / Programa - Proyecto	Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de Las Personas	0060

1.5	Plazo / Duración	15	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	26	03	2010	
	Fecha de inicio	26	03	2010	
	Fecha de finalización	26	03	2025	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		NO APLICA			

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	No Aplica			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	115,000,000.00	Dólares	922,300,000.00	115,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	19,256,000.10	Dólares	154,433,120.80	19,256,000.10
1.7.4	Enmiendas (especifique)	No Aplica			
1.7.5	Otros aportes	No Aplica			
1.7.6	Monto total	134,256,000.10	Dólares	1,076,733,120.80	134,256,000.10

Tipo de cambio de referencia: 8.02 de suscripción del Contrato de Préstamo 26/03/2010

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2010	8.02	583,272,189.40	583,272,189.40	72,701,461.00	72,701,461.00
2	02/09/2011	7.79	142,999,816.56	726,272,005.96	18,343,681.00	91,045,142.00
3	13/12/2012	7.86	80,999,999.97	807,272,005.93	10,300,075.53	101,345,217.53

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Fortalecimiento Institucional	140,723,499.10	137,236,241.00	97%	125,243,559.92	89%
2	Emisión del DPI	781,576,500.90	670,035,764.93	86%	612,509,993.63	78%
	2.2.8 Totales	922,300,000.00	807,272,005.93	88%	737,753,553.55	80%

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Plazos prolongados del proceso de licitaciones
2.3.2	Proceso de autorización administrativa en el Banco para la autorización de la No Objeción

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
922,300,000.00	807,272,005.96	88%	737,753,553.55	80%	737,753,553.55	80%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2013) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	227,785,308.00	0.00	227,785,308.00	18,088,042.93	7.94%

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Plazos prolongados en el proceso de licitaciones.
3.2.2	Proceso de autorización administrativa en el Banco para la autorización de la No Objeción.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Apoyo al Registro Nacional de las Personas (RENAP), como resultado de las obligaciones generadas en concepto de la implementación del Documento Personal de Identificación (DPI).			
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento Institucional			
	Objetivo específico 2	Emisión del DPI			

4.2	Componente No. 2				
4.2.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
	• Emisión de DPI		1,156,000	478,064	41%
	• Certificaciones		4,000,000	1,395,285	35%

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	38%
------------	---	------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	La ejecución física se redujo drásticamente por el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad, relacionado al vencimiento de la vigencia de la Cédula de Vecindad y su sustitución.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2013) (%)	Física (Presupuesto Vigente 2013) (%)
		80%	7.94%	38%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	No Aplica
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	No Aplica


ANEXO

Cuadro 1
Desembolsos recibidos
(Cifras expresadas en Dólares y Quetzales)

No.	Fecha	Monto	Monto Acumulado
1	Año 2,010	US\$ 72,701,461.00 Q. 583,272,189.40	US\$ 72,701,461.00 Q. 583,272,189.40
2	Septiembre 2,011	US\$ 18,343,681.00 Q. 142,999,816.56	US\$ 91,045,142.00 Q. 726,272,005.96
3	Diciembre 2,012	US\$ 10,300,075.53 Q. 80,999,999.97	US\$ 101,345,217.53 Q. 807,272,005.93

1. Tipo de cambio de referencia Q. 8.022284, primer desembolso.
2. Tipo de cambio de referencia Q. 7.795590, segundo desembolso.
3. Tipo de cambio de referencia Q. 7.864020, tercer desembolso.


Gráfica 1



Cuadro 2
Ejecución Global del Préstamo No.2025 -BCIE-
(Cifras expresadas en Dólares US\$)

Monto Suscrito	Monto Ejecutado	%	Saldo Pendiente Ejecutar	%
115,000,000.00	91,989,221.14	80	23,010,778.86	20


Gráfica 2



Cuadro 3
Ejecución de Desembolsos Percibidos
(Cifras expresadas en Dólares US\$ y Quetzales)

<i>Ejecución de desembolsos recibidos</i>					
DESEMBOLSOS	MONTO PERCIBIDO DOLARES	MONTO PERCIBIDO QUETZALES	EJECUCION AI 28/02/2013	PENDIENTE DE EJECUCION	% EJECUCION
Primer Desembolso	\$ 72,701,461.00	Q 583,272,189.40	Q 583,272,189.40	Q -	100
Segundo Desembolso	\$ 18,343,681.00	Q 142,999,816.56	Q 142,999,816.56	Q -	100
Tercer Desembolso	\$ 10,300,075.53	Q 80,999,999.97	Q 11,481,547.59	Q 69,518,452.38	14.17
TOTALES	\$ 101,345,217.53	Q 807,272,005.93	Q 737,753,553.55	Q 69,518,452.38	91

Gráfica 3



**Informe de Ejecución Acumulada de Documentos Personales de
Identificación (DPIs) Emitidos y Certificaciones de Hechos y Actos
Registrales Emitidas
Período Enero 2010 a Febrero 2013
Préstamo Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)**

Guatemala, marzo de 2013

Contenido

No.	Descripción	Página
I.	Presentación	13
II.	Metas Banco Centroamericano de Integración Económica	14
2.1	Documentos Personales de Identificación (DPIs) emitidos	14
2.2	Certificaciones de Hechos y Actos Registrales emitidas	15
2.3	Campaña de Información y Sensibilización	16

I. Presentación

El presente informe es un resumen de los resultados alcanzados a través de las acciones realizadas con el apoyo financiero de fondos de la fuente de financiamiento 52 "Préstamos Externos", del préstamo 2025 del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- destinado a financiar el proyecto "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP-" durante el período comprendido de enero del año 2010 al 24 de febrero de 2013. Debido al cumplimiento de las regulaciones de administración y registro del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la información debe ser ingresada antes de finalizar el mes reportado, lo que obliga a realizar cortes anticipados, alrededor del día 24 de cada mes.

El presente informe se genera con base a los datos registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, estos datos son proporcionados por las Direcciones responsables de cada uno de los procesos.

En seguimiento a los compromisos adquiridos en el citado préstamo y para darle cumplimiento a las condiciones establecidas por el Banco, a continuación se presenta el avance de las metas instituidas por RENAP, cuya ejecución es financiada por el préstamo referido, para medir el avance de los productos determinados, generados en el período de febrero del año 2013, con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales. Para la determinación de las metas se tomaron en cuenta los principios de pertinencia, relevancia y prioridad.

II. Metas Banco Centroamericano de Integración Económica


2.1 Documentos Personales de Identificación (DPIs) emitidos

Con la creación del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según Decreto No. 90-2005, "Ley del Registro Nacional de las Personas" nace la obligación de emitir el Documento Personal de Identificación (DPI), el cual sustituye el documento actual de identificación (Cédula de Vecindad), el artículo 37 del Decreto en mención nombra a la Dirección de Procesos como la encargada de coordinar la emisión y entrega del DPI.

A través del Decreto No. 10-04, "Ley Electoral y de Partidos Políticos", en el artículo 3 "Deberes y Derechos de los Ciudadanos" inciso b se establece: Inscribirse en el Registro de Ciudadanos y obtener el Documento de Identificación Personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente artículo, teniendo como plazo al 31 de diciembre 2012. El Decreto No. 39-2010 "Reformas al Decreto 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de las Personas" Artículo 22 reforma el artículo 92 del Decreto No. 90-2005, el cual quedó así: "Artículo 92 Cuarto Transitorio. Sustitución de la Cédula de Vecindad. La sustitución de la Cédula de Vecindad deberá efectuarse a más tardar el dos (2) de enero de dos mil trece (2013), por el Documento Personal de Identificación -DPI-".

Sin embargo es importante indicar que la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2012, emitida por la Corte de Constitucionalidad, en su parte resolutive indica: II) Se decreta la suspensión provisional de las frases: "a más tardar el dos de enero de dos mil trece (2013)"; "a partir de dos de enero de dos mil trece", y..."a partir de esa fecha", contenidas en el artículo 22 del Decreto 39-2010 del Congreso de la República, por lo que el artículo 92 de la ley citada queda vigente de la siguiente manera: Primer Párrafo: La sustitución de la Cédula de Vecindad deberá efectuarse por el Documento Personal de Identificación -DPI-. Segundo Párrafo: En consecuencia, las cédulas de vecindad que fueron emitidas al amparo del Decreto Número 1735 Ley de Cédulas de Vecindad, perderán su vigencia y validez; toda autoridad pública y privada deberá exigir, como único documento de identificación personal, la presentación del Documento Personal de Identificación -DPI-. Tercer Párrafo: Continúa vigente como se encuentra escrito. De esa cuenta, la cédula de vecindad seguirá vigente hasta que los órganos legales correspondientes establezcan la fecha de caducidad.

De enero del año 2010 al 24 de febrero del 2013 se han emitido 6,348,451 Documentos Personales de Identificación -DPI-. Los resultados obtenidos en los años 2010, 2011 y 2012, fueron satisfactorios, ya que se logró obtener un porcentaje de ejecución del 97%, 98% y 92% respectivamente. Para el presente año el avance al mes de febrero es de un 41% de lo programado.



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.


Como puede observarse en el gráfico, el porcentaje de ejecución que se logró en el año 2012, en relación a la meta programada fue del 92% y al mes de febrero del 2013 ya se tiene una ejecución del 41%.

2.2 Certificaciones de Hechos y Actos Registrales

El Registro Civil de las personas, emite certificaciones de hechos y actos registrales inscritos, para ello cuenta con sedes registrales, ubicadas en todos los municipios de la República, quienes se encargan de registrar y resguardar la información relativa a los hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas, certificando los hechos inscritos, utilizando papel con altas medidas de seguridad.

Certificaciones de Registro Civil

Meta vs. Ejecutado a Febrero 2013



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

■ Meta

■ Ejecutado

De enero del año 2010 a febrero del 2013, se han emitido 15,180,287 certificaciones. Durante los años 2010, 2011 y 2012 los resultados fueron satisfactorios ya que se logró alcanzar un 99%, 93% y 92% respectivamente con relación a la meta anual programada.

Al mes de febrero del presente año la ejecución es del 34% respecto a la meta anual programada. Es importante indicar que debido a que la certificación de nacimiento es requisito básico para inscripciones escolares, la solicitud de estas se incrementó durante los meses de enero y febrero.

2.3 Campaña de información y sensibilización

La coordinación de Relaciones Públicas, tiene dentro de sus líneas de acción, la ejecución de fondos provenientes del préstamo del BCIE, para la elaboración de una campaña integral, campaña que había sido aprobada con el objetivo que la población acudiera a sustituir su cédula de vecindad por el DPI, sin embargo debido a la prórroga de la fecha de vigencia de la cédula de vecindad, próximamente se someterá a la aprobación del Directorio del RENAP el tema objetivo de la nueva campaña que se considera será el trámite del "Documento Personal de Identificación para Menores en Guatemala".