

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2015
Fecha de envío:	05/11/2015
Dependencia:	Registro Nacional de las Personas
Institución:	Registro Nacional de las Personas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Edgar Alfredo Mendoza Barquín
Correo Electrónico:	emendoza@renap.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Rudy Leonel Gallardo Rosales
Correo Electrónico:	direccionejecutiva@renap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI40
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas
No. de Donación:	ATN/II-13911-GU
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	16-2014
Fuente Cooperante:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Dirección Física del Proyecto:	Calzada Roosevelt 13-46 zona 7 Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	24161900 Extension 1758
Institución Ejecutora:	Registro Nacional de las Personas
Dirección de la Institución Ejecutora:	Calzada Roosevelt 13-46 zona 7

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Ayudar a fortalecer su capacidad para registrar personas y emitir documentos de identidad de forma oportuna y con un alto nivel de confianza
Objetivo(s) Específico(s):	1. Fortalecimiento Institucional. 2. Registro Oportuno y Universal 3. Generación y Difusión de Conocimiento

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	14/3/2014
Fecha de inicio:	14/3/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/3/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	13/3/2016
Fecha de finalización original:	13/9/2016
Fecha de finalización vigente:	13/9/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	1. Designación de uno o mas funcionarios que puedan representarlo en los actos relacionados a la ejecución y hacer llegar al banco ejemplares autenticos de las firmas. 2. presentar un cronograma para la utilización del aporte.	180 días contados a partir de la vigencia de este convenio. (un día después de su suscripción).
FUENTE COOPERANTE	1. Que se haga solicitud por los procedimientos que el Banco designe y en apoyo a dicha solicitud, se adjunte la documentación que el banco solicite. 2. Que mantenga una cuenta abierta para realizar desembolsos. 3.	anticipación de 30 días calendario a la fecha de expiración de plazo para desembolsos (13/06/2016) que son 27 meses a partir de la entrada en vigencia del convenio.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

1114006604020167

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	400,000.00	7.72000	3,088,000.00
Total:		400,000.00		3,088,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	50,000.00	7.72000	386,000.00
Total:		50,000.00		386,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		450,000.00		3,474,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.72000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	400,000.00	7.72000	3,088,000.00
Total:		400,000.00		3,088,000.00
Monto Total		400,000.00		3,088,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Registro Nacional de las Personas

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/7/2014	132,000.00	7.75000	1,023,320.76
31/3/2015	5,190.00	7.62122	39,554.13
8/7/2015	20,760.00	7.66802	159,188.10
Total:	157,950.00		1,222,062.99

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Administración del Programa	308,649.60	0.00	308,649.60	0.00
COMPONENTE - Fortalecimiento Institucional	1,467,589.60	0.00	1,467,589.60	198,742.23
COMPONENTE - Generación y Difusión de Conocimiento	308,649.60	0.00	308,649.60	65,143.14
COMPONENTE - Registro oportuno y universal	1,003,111.20	0.00	1,003,111.20	202,656.21
Total	3,088,000.00	0.00	3,088,000.00	466,541.58

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Administración del Programa	77,162.40	0.00	77,162.40	0.00
COMPONENTE - Fortalecimiento Institucional	208,526.48	0.00	208,526.48	178,400.01
COMPONENTE - Generación y Difusión de Conocimiento	30,864.96	0.00	30,864.96	3,081.00
COMPONENTE - Registro oportuno y universal	69,446.16	0.00	69,446.16	48,781.42
Total	386,000.00	0.00	386,000.00	230,262.43

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	1,423,320.76	0.00	1,423,320.76	0.00	0.00
Febrero	1,423,320.76	0.00	1,423,320.76	5,754.00	0.40
Marzo	1,423,320.76	-18,344.00	1,404,976.76	41,679.13	2.97
Abril	1,423,320.76	0.00	1,404,976.76	39,685.00	2.82
Mayo	1,423,320.76	0.00	1,404,976.76	10,675.00	0.76
Junio	1,423,320.76	0.00	1,404,976.76	10,630.50	0.76
Julio	1,423,320.76	0.00	1,404,976.76	76,082.00	5.42
Agosto	1,423,320.76	1,690,400.00	3,095,376.76	35,200.00	1.14
Septiembre	1,423,320.76	0.00	3,095,376.76	52,445.75	1.69
Octubre	1,423,320.76	0.00	3,095,376.76	16,858.10	0.54
Total:		1,672,056.00		289,009.48	16.50

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	468,325.58	468,325.59	468,325.59
Financiero(Aporte Nacional)	100,000.00	125,000.00	157,500.00
Avance Físico	40.00	20.00	40.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Registro oportuno y universal	8 %	58.00 %
COMPONENTE - Generación y Difusión de Conocimiento	100 %	100.00 %
COMPONENTE - Fortalecimiento Institucional	0 %	0 %
COMPONENTE - Administración del Programa	0 %	0 %
Total:	27.00	39.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	69,303.85	466,532.09
Total	69,303.85	466,532.09

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
20.06 %	39.50 %	9.34 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ninguna	Ninguna
Ejecución Financiera	
Se debe solicitar no objeciones por montos menores a Q 1,000.00	Que los organismos financieros aprueben gastos operativos de acuerdo a los procedimientos internos de la institución
Ejecución presupuestaria	
Se debe solicitar no objeciones por montos menores a Q 1,000.00	Que los organismos financieros aprueben gastos operativos de acuerdo a los procedimientos internos de la institución
Ejecución física	
Ninguna	Ninguna
Ninguna	Ninguna