

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA
COOPERACIÓN TÉCNICA NO
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

MES: ENERO 2015

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Decreto No. 22-2014, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	1	Cargo	Jefe de Préstamos y Donaciones
Mes	1	Unidad	Jefatura de Préstamos y Donaciones
Año	2015	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	05/02/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
1.2	No. de Donación o Préstamo	Donación ATN/II-13911-GU

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas - RENAP-	0167

1.5	Plazo / Duración	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	14	03	2014	
	Fecha de inicio	14	03	2014	
	Fecha de finalización	14	03	2016	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		NO APLICA			

Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00): los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	No Aplica			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	400,000.00	Dólares	3,120,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	390,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	No Aplica			
1.7.5	Otros aportes	No Aplica			
1.7.6	Monto total	450,000.00	Dólares	3,510,000.00	450,000.00

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID. Estatus: en revisión de ofertas presentadas por las Firms Consultoras participantes.

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7 %
1	Fortalecimiento Institucional	1,794,000.00	539,720.76	30%	0.00	0%
2	Registro Oportuno y Universal	1,014,000.00	327,600.00	32%	0.00	0%
3	Generación y Difusión del Conocimiento	312,000.00	156,000.00	50%	0.00	0%
	Totales	3,120,000.00	* 1,023,320.76	33%	0.00	0%

**Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales.*

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional). Estatus: en revisión de ofertas presentadas por las Firms Consultoras participantes.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado Global	2.4. 5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
3,120,000.00	1,023,320.76	33%	18,344.00	2%	18,344.00	2%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2015) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2015	1,423,320.76	0.00	1,423,320.76	0.00	0%

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1 No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID. Estatus: en revisión de ofertas presentadas por las Firms Consultoras participantes.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
 TIPO DE COOPERACION: COOPERACIÓN TECNICA NO REEMBOLSABLE
 NÚMERO DE DONACION: BID-ATN-II-13911
 ENTIDAD FINANCIADORA: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14/03/2014
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 14/03/2016
 PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 8% (*)

(*) Donación iniciando ejecución

INDICADORES				
Detalle de Indicadores	Unidad	* Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento
Jornadas de Inscripción Extemporánea	Evento	20	2	10%
Implementación y formalización de Mesas Registrales	Evento	18	1	6%
Consultoría Internacional RENAP/BID-001-2014	Documento	4	0	0%
Consultoría Nacional RENAP/BID-002-2014	Documento	3	0	0%
Consultoría Internacional Individual RENAP/BID-003-2014	Documento	3	0	0%

* Las metas establecidas pueden ser reprogramadas de acuerdo a necesidades institucionales.

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	8%
------------	---	-----------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID. Estatus: en revisión de ofertas presentadas por las Firmas Consultoras participantes.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera Global (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2015) (%)	Física (Presupuesto Vigente 2015) (%)
		2%	0%	8%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: _____

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo