

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: Marzo Entidad: 11140966 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025 -BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico Acumulado				II.5 Avance Financiero Acumulado				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACLARACION: II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO: derivado de que los recursos del Préstamo 2025 se ejecutaron al 100%, el proyecto se encuentra en fase de cierre y liquidación, por consiguiente la sección II de la ficha de revisión, no cuenta con actividad física y financiera para el presente ejercicio fiscal (Ver Anexo "A").

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,016)			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Vigente (Año 2015)	III.6 DPI Solicitados (Año 2015)	III.7 DPI Entregados	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
NO APLICA		NO APLICA				NO APLICA	NO APLICA	Derivado de que los recursos del Préstamo 2025 se ejecutaron al 100%, al proyecto se encuentra en fase de cierre y liquidación, por consiguiente la sección II de la ficha de revisión, no cuenta con actividad física y financiera para el presente ejercicio fiscal (Ver Anexo "A")

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR	IV.2 Valoración Balance						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EJECUCION FISICA</th> <th>EJECUCION FINANCIERA</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	0%	0%	Cabe indicar que la ejecución del Proyecto a cargo del RENAP se considera razonable; esto derivado a que durante la ejecución de dicho financiamiento (Año 2010-2015), se puede observar que al cierre de cada ejercicio fiscal, las metas establecidas se han cumplido con porcentajes mayores al 95% y la ejecución presupuestaria en 98%. En el ejercicio fiscal 2015, las metas cumplieron en porcentajes mayores a lo previsto. Para el ejercicio fiscal 2,016 no existe asignación presupuestaria derivado a que el proyecto se encuentra en fase de cierre y liquidación. En la ejecución de metas físicas relacionadas a la Emisión de DPI y de Certificaciones del Registro Civil, se evidencia el 100% de avance, por lo que la ejecución física del proyecto es del 100%. En el caso de las metas de Capacitación y Diagnósticos de las Consultorías; 1. Diagnóstico de la Dirección de Registro Central, 2. Diagnóstico de la Dirección de Informática y Estadística y Diagnóstico de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social (Productos Entregados: a) Plan de Trabajo, b) Informe de Avance y c) Informe Final), fueron financiadas con recursos del préstamo y se registro el 100% de cumplimiento. La intervención de los recursos del préstamo, incidió en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como el fortalecimiento de las operaciones en los últimos 5 años.		
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA							
0%	0%							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EJECUCION FISICA</th> <th>EJECUCION FINANCIERA</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	0%	0%			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA							
0%	0%							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">IV. 2 GESTIÓN AL MES</th> </tr> <tr> <th>EJECUCION FISICA</th> <th>EJECUCION FINANCIERA</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	IV. 2 GESTIÓN AL MES		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	0%	0%	IV. 3 Alertivos ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE: El proceso de liquidación y cierre se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE, por lo que se sostienen reuniones periódicas en el Banco para informar sobre la situación de dicho proceso y coordinar la entrega de los documentos requeridos en el proceso de cierre. Derivado de la supervisión externa del BCIE, se ha requerido a RENAP que solicite ante el Ministerio de Finanzas Públicas una Modificación al Plan Global de Inversiones -PGI- para ajustar los saldos en cada componente de acuerdo a la ejecución real y que se amplíe el Informe Final de Intervención de Desarrollo -IFID-; por medio del Oficio Ref. DE-2816-2015 de fecha 16/11/2015 (adjunto), el RENAP solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas la Solicitud de Modificación al Plan Global de Inversiones -PGI-. Por medio del Oficio O/DCP/SO/DAEPE/009/2015, la Dirección de Crédito Público del MINFIN solicitó ampliar las justificación que sustenta la Modificación de PGI, atendiendo mediante Oficio Ref. DE-0261-2016 de fecha 26/01/2016 para dar continuidad al trámite iniciado. Con relación al Oficio O/DCP/SO/DAEPE/407/2015 en el que el Minfin requiere documentación que evidencie el cierre del proyecto, hacemos de su conocimiento que se dio respuesta por medio del Oficio Ref. DE-2397-2015 de fecha 12/10/2015 y Ref. DE-0852-2016, en el cual se informa que el proceso de liquidación aún se encuentra sujeto a revisiones y análisis de información requerida por el BCIE; así mismo se requiere al BCIE se pronuncie respecto al proceso; en este caso, a la aprobación de modificación de PGI y aprobación del Banco al Informe Final de Intervención de Desarrollo -IFID-. (a la presente fecha está en proceso de revisión por parte de los funcionarios del BCIE en Honduras -Sede Central). Posteriormente a la aprobación de la Modificación de PGI y cuando el Banco de manera oficial declare cerrada la operación de préstamo, se continuará con el proceso de cierre de cuentas utilizadas para el proyecto y otras acciones relacionadas a la liquidación del mismo.
IV. 2 GESTIÓN AL MES								
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA							
0%	0%							

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz Profesional en Préstamos y Donaciones
Firma Elaborado Por

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin Director de Presupuesto
Firma Revisado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales Director Ejecutivo
Firma Aprobado Por

ANEXO "A" INDICADORES DE PROCESO / RESULTADO / IMPACTO FINAL

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 Indicadores de Proceso/ Resultado/Impacto Final							Avance del mes						
Ejercicio Fiscal 2016	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Metas
1. Entrega y Aprobación del Informe Final de Intervención de Desarrollo -IFID	x	x	x	x									al 30/06/2016
2. Aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas y el BCIE de la Modificación al Plan Global de Inversiones -PGI-	x	x	x										al 30/06/2016
3. Emisión de Carta que avale el Cierre de Operaciones por parte del BCIE													al 30/06/2016
4. Cierre y Liquidación del Proyecto a lo interno de la institución (Departamentos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)													al 31/08/2016
5. Cierre y Liquidación del Proyecto ante el Ministerio de Finanzas Públicas													al 30/09/2016

Nota: los recursos del Préstamo 2025 se ejecutaron al 100%, el proyecto se encuentra en fase de cierre y liquidación, no se cuenta con actividad física y financiera para el presente ejercicio fiscal

Tiempo máximo para realizar la gestión