

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y  
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA  
COOPERACIÓN TÉCNICA NO  
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

**Mayo 2018**

**Banco Interamericano de Desarrollo -BID-**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de**  
**cooperación externa reembolsable y no reembolsable**

**Base legal:** Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas  
 (Dto. 13-2013)

		Informe elaborado por:	
		Nombre	William Alexander Izaguirre
		Correo electrónico	wizaguirre@renap.gob.gt
Reporte No.	5	Cargo	Analista Financiero III
Mes	5	Unidad	Departamento de Presupuesto
Año	2018	Entidad	Registro Nacional de las Personas -RENAP-
		Fecha de envío	05/06/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
1.2	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	Donación ATN/II-13911-GU

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de las Personas -RENAP-	11140066
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-	0167

<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	14	03	2014	
	Fecha de inicio	14	03	2014	
	Fecha de finalización	14	06	2016	
<b>1.6</b>	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		<b>NO APLICA</b>			

**Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00):** los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

<b>1.7</b>	<b>Datos Financieros</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Moneda</b>	<b>Monto en Q</b>	<b>Monto en US\$</b>
1.7.1	Monto Suscrito	<b>No Aplica</b>			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	400,000.00	Dólares	3,088,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	386,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	<b>No Aplica</b>			
1.7.5	Otros aportes	<b>No Aplica</b>			
1.7.6	Monto total	450,000.00	Dólares	3,474,000.00	450,000.00

**2. AVANCE FINANCIERO**

**2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)**

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

**2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)**

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7%
1	Fortalecimiento Institucional	1,467,589.60	<b>3,088,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,088,000.00</b>	<b>100.00 %</b>
2	Registro Oportuno y Universal	1,003,111.20				
3	Generación y Difusión del Conocimiento	308,649.60				
4	Administración del Programa	308,649.60				
	<b>Totales</b>	<b>3,088,000.00</b>				

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

**2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Acumulado Año 2014-2017) (Montos en Q.)**

<b>2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)</b>	<b>2.4.4 Monto Desembolsado</b>	<b>2.4.5 %</b>	<b>2.4.6 Monto Ejecutado</b>	<b>2.4.7 %</b>
3,088,000.00	3,088,000.00	100.00%	3,088,000.00	100.00 %

**3. AVANCE PRESUPUESTARIO**

**3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2017) (Montos en Q.)**

<b>3.1.1 Año</b>	<b>3.1.2 Asignado</b>	<b>3.1.3 Modificado</b>	<b>3.1.4 Vigente</b>	<b>3.1.5 Ejecutado</b>	<b>3.1.6 % Ejecución</b>
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Al cierre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecutó la totalidad de recursos de la donación, dando inicio a la fase de cierre y liquidación ante el BID y órganos rectores (Dirección de Crédito Público y Segeplan).

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-					
TIPO DE COOPERACION:	COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE					
NUMERO DE DONACION:	BID-ATN-II-13911					
ENTIDAD FINANCIADORA:	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-					
FECHA DE SUSCRIPCION:	14/03/2014					
FECHA DE FINALIZACION:	14/09/2016					
PORCENTAJE AVANCE FISICO ACUMULADO:	100.00%					
INDICADORES						
Detalle de Indicadores	Descripción	Unidad	* Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento	Observaciones
Jornadas de Inscripción Extemporánea	Realización de jornadas de inscripción en el interior de la República para erradicar el subregistro	Evento	5	5	100%	Se realizan conforme la programación de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
Implementación y formalización de Mesas Registrales	Realización de mesas registrales para coordinar con líderes comunitarios las acciones enfocadas a la erradicación del subregistro en el país	Evento	1,440	1,440	100.00%	Se realizan conforme la programación de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
Consultoría Internacional RENAP/BID-001-2014	Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Erradicación del Subregistro Poblacional	Documento	5	5	100%	Contrato suscrito por un monto de US\$ 200,000.00. Los trabajos de consultorías fueron concluidos.
Consultoría Nacional RENAP/BID-001-2015	Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de la calidad de datos que constan en el Sistema de Registro Civil -SIRECI- y la generación de indicadores de seguimiento y evaluación	Documento	4	4	100%	Contrato suscrito por un monto de US\$ 90,000.00. Ejecutado al 100%
Consultoría Individual Internacional RENAP/BID-003-2014	Relevamiento de Datos de Gestión del Registro Central y demás Registros Civiles del Registro Nacional de las Personas -RENAP-	Documento	4	4	100%	Se ha ejecutado el 100% de la Consultoría (Monto US\$ 25,950.00)

Al cierre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecutó la totalidad de recursos de la donación, dando inicio a la fase de cierre y liquidación ante el BID y órganos rectores (Dirección de Crédito Público y Segeplan).

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	<b>100%</b>
------------	---	-------------

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

**5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN**

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera Global (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2017) (%)	Física (%)
		<b>100.00 %</b>	<b>(*) 0.00%</b>	<b>100.00%</b>

(\*) Al cierre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecutó la totalidad de recursos de la donación, dando inicio a la fase de cierre y liquidación ante el BID y órganos rectores (Dirección de Crédito Público y Segeplan).

**6. ACCIONES PROPUESTAS**

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física, financiera y presupuestaria</b>
	Sería oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional o procedimientos internos de las instituciones, para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

**William Alexander Izaguirre**  
Analista Financiero III

**Licenciado Samuel Rolando Herrera García**  
Director de Presupuesto

Firma elaborado por:

Firma revisado por:

**MSc. Enrique Octavio Alonzo Aceituno**  
Director Ejecutivo

Firma aprobado por: