



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2017
Fecha de envío: 05/04/2017
Dependencia: Registro Nacional de las Personas
Institución: Registro Nacional de las Personas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Samuel Rolando Herrera García
Correo Electrónico: srherrera@renap.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Brenda Amarilis Gramajo González
Correo Electrónico: direccionejecutiva@renap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI40
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas
No. de Donación: ATN/II-13911-GU
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 16-2014
Fuente Cooperante: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Dirección Física del Proyecto: Calzada Roosevelt 13-46 zona 7 Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 24161900 Extension 1758
Institución Ejecutora: Registro Nacional de las Personas
Dirección de la Institución Ejecutora: Calzada Roosevelt 13-46 zona 7

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ayudar a fortalecer su capacidad para registrar personas y emitir documentos de identidad de forma oportuna y con un alto nivel de confianza
Objetivo(s) Específico(s):
1. Fortalecimiento Institucional.
2. Registro Oportuno y Universal
3. Generación y Difusión de Conocimiento

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 14/3/2014
Fecha de inicio: 14/3/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 14/3/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 14/9/2016
Fecha de finalización original: 13/9/2016
Fecha de finalización vigente: 14/1/2017

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	24/6/2016	3/3/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 13/9/2016 POR 14/1/2017 Y EJECUCIÓN: 13/3/2016 POR 14/9/2016

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	1. Designación de uno o mas funcionarios que puedan representarlo en los actos relacionados a la ejecución y hacer llegar al banco ejemplares autenticos de las firmas. 2. presentar un cronograma para la utilización del aporte.	180 días contados a partir de la vigencia de este convenio. (un día despúes de su suscripción).
FUENTE COOPERANTE	1. Que se haga solicitud por los procedimientos que el Banco designe y en apoyo a dicha solicitud, se adjunte la documentación que el banco solicite. 2. Que mantenga una cuenta abierta para realizar desembolsos. 3.	anticipación de 30 días calendario a la fecha de expiración de plazo para desembolsos (13/06/2016) que son 27 meses a partir de la entrada en vigencia del convenio.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

1114006604020167

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	400,000.00	7.72000	3,088,000.00
Total:		400,000.00		3,088,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	50,000.00	7.72000	386,000.00
Total:		50,000.00		386,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		450,000.00		3,474,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.72000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	400,000.00	7.72000	3,088,000.00
Total:		400,000.00		3,088,000.00
Monto Total		400,000.00		3,088,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Registro Nacional de las Personas

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/7/2014	132,000.00	7.75000	1,023,320.76
31/3/2015	5,190.00	7.62122	39,554.13
8/7/2015	20,760.00	7.66802	159,188.10
17/12/2015	50,000.00	7.60854	380,427.00

17/12/2015	40,000.00	7.64601	305,840.40
17/12/2015	3,000.00	7.61056	22,831.68
17/12/2015	3,000.00	7.61230	22,836.90
18/12/2015	18,000.00	7.64601	137,628.18
18/12/2015	27,000.00	7.61419	205,583.13
31/3/2016	50,000.00	7.74378	387,189.00
14/6/2016	45,000.00	7.73094	347,892.30
14/6/2016	4,000.00	7.73394	30,935.76
30/9/2016	-60,000.00	7.52096	-451,257.60
30/9/2016	-12,000.00	7.52631	-90,315.72
30/9/2016	60,000.00	7.52096	451,257.60
30/9/2016	3,000.00	7.52631	22,578.93
30/9/2016	-3,000.00	7.52631	-22,578.93
30/9/2016	12,000.00	7.52631	90,315.72
Total:	397,950.00		3,063,227.34

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Administración del Programa	308,649.60	0.00	308,649.60	308,649.60	100.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento Institucional	1,467,589.60	0.00	1,467,589.60	1,442,816.94	98.31%
COMPONENTE - Generación y Difusión de Conocimiento	308,649.60	0.00	308,649.60	308,649.60	100.00%
COMPONENTE - Registro oportuno y universal	1,003,111.20	0.00	1,003,111.20	1,003,111.20	100.00%
Total	3,088,000.00	0.00	3,088,000.00	3,063,227.34	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Administración del Programa	77,162.40	0.00	77,162.40	77,162.40	100.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento Institucional	208,526.48	0.00	208,526.48	208,526.48	100.00%
COMPONENTE - Generación y Difusión de Conocimiento	30,864.96	0.00	30,864.96	30,864.96	100.00%
COMPONENTE - Registro oportuno y universal	69,446.16	0.00	69,446.16	69,446.16	100.00%
Total	386,000.00	0.00	386,000.00	386,000.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Registro oportuno y universal	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Generación y Difusión de Conocimiento	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Fortalecimiento Institucional	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Administración del Programa	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	3,063,227.34
Total	0.00	3,063,227.34

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
99.29 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física