

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y  
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA  
COOPERACIÓN TÉCNICA NO  
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

**MES: AGOSTO 2014**

**Banco Interamericano de Desarrollo -BID-**

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y Acuerdo Gubernativo No. 544-2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	2	Cargo	Jefe de Préstamos y Donaciones
Mes	8	Unidad	Jefatura de Préstamos y Donaciones
Año	2014	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	04/09/2014

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>1.1</b>	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
<b>1.2</b>	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	Donación ATN/II-13911-GU

<b>1.3</b>	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas - RENAP-	0167

<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	14	03	2014	
	Fecha de inicio	14	03	2014	
	Fecha de finalización	14	03	2016	
<b>1.6</b>	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		<b>NO APLICA</b>			

<b>1.7</b>	<b>Datos Financieros</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Moneda</b>	<b>Monto en Q</b>	<b>Monto en US\$</b>
1.7.1	Monto Suscrito	<b>No Aplica</b>			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	400,000.00	Dólares	3,120,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	390,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	<b>No Aplica</b>			
1.7.5	Otros aportes	<b>No Aplica</b>			
1.7.6	Monto total	134,256,000.10	Dólares	3,510,000.00	450,000.00

**Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00):** los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

Cabe indicar que con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías, así como la aprobación del Plan de Adquisiciones.

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7 %
1	Fortalecimiento Institucional	539,720.76	539,720.76	100%	0.00	0%
2	Registro Oportuno y Universal	483,600.00	483,600.00	100%	0.00	0%
	<b>2.2.8 Totales</b>	<b>* 1,023,320.76</b>	<b>1,023,320.76</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

*\*Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales.*

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías, así como al Plan de Adquisiciones.

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado Global	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
3,120,000.00	1,023,320.76	33%	0.00	0%	0.00	0%

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2014) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2014	1,029,600.00	(-) 6,279.24	1,023,320.76	0.00	0%

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías y al Plan de Adquisiciones.

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1		Objetivos del Programa o Proyecto			
	Objetivo general	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-			
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento Institucional			
	Objetivo específico 2	Registro Oportuno y Universal			
	Objetivo específico 3	Generación y Difusión del Conocimiento			
4.2		Componente No. 2			
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
•	Las metas físicas que serán incorporadas en SICOIN están sujetas a la No Objeción del BID a los Términos de Referencia de las Consultorías y Plan de Adquisiciones.				0.00

4.3	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	<b>0%</b>
-----	---	-----------

4.4	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>	
4.4.1	Con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías y al Plan de Adquisiciones.	

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2014) (%)	Física (Presupuesto Vigente 2014) (%)
		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
	No Aplica

6.2	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
	No Aplica