

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y  
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA  
COOPERACIÓN TÉCNICA NO  
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

**MES: DICIEMBRE 2014**

**Banco Interamericano de Desarrollo -BID-**

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y Acuerdo Gubernativo No. 544-2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	6	Cargo	Jefe de Préstamos y Donaciones
Mes	12	Unidad	Jefatura de Préstamos y Donaciones
Año	2014	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	06/01/2015

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>1.1</b>	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
<b>1.2</b>	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	Donación ATN/II-13911-GU

<b>1.3</b>	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas - RENAP-	0167

<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	14	03	2014	
	Fecha de inicio	14	03	2014	
	Fecha de finalización	14	03	2016	
<b>1.6</b>	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		<b>NO APLICA</b>			

**Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00):** los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

<b>1.7</b>	<b>Datos Financieros</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Moneda</b>	<b>Monto en Q</b>	<b>Monto en US\$</b>
1.7.1	Monto Suscrito	<b>No Aplica</b>			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	400,000.00	Dólares	3,120,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	390,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	<b>No Aplica</b>			
1.7.5	Otros aportes	<b>No Aplica</b>			
1.7.6	Monto total	450,000.00	Dólares	3,510,000.00	450,000.00

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7 %
1	Fortalecimiento Institucional	1,794,000.00	539,720.76	30%	0.00	0%
2	Registro Oportuno y Universal	1,014,000.00	327,600.00	32%	0.00	0%
3	Generación y Difusión del Conocimiento	312,000.00	156,000.00	50%	0.00	0%
	<b>Totales</b>	<b>3,120,000.00</b>	<b>* 1,023,320.76</b>	<b>33%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

*\*Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales.*

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

## 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado Global	2.4. 5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
3,120,000.00	1,023,320.76	33%	18,344.00	2%	18,344.00	2%

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2014) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2014	1,029,600.00	(-) 6,279.24	1,023,320.76	18,344.00	2%

#### 3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.
-------	---

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

<b>4.1 Objetivos del Programa o Proyecto</b>					
	Objetivo general	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-			
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento Institucional			
	Objetivo específico 2	Registro Oportuno y Universal			
	Objetivo específico 3	Generación y Difusión del Conocimiento			
<b>4.2 Componente No. 2</b>					
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las metas físicas e indicadores se verán reflejados en el Plan Operativo Anual -POA- el cual está siendo actualizado con el fin de incorporar el proyecto de Donación en el Ejercicio Fiscal 2,015.</li> </ul>				

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	<b>0%</b>
------------	---	-----------

<b>4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>	
4.4.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera Global (%)	5.1.2 Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2014) (%)	5.1.3 Física (Presupuesto Vigente 2014) (%)
		1%	2%	0%

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.
<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: \_\_\_\_\_

**Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales**  
Director Ejecutivo