

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA
COOPERACIÓN TÉCNICA NO
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

MES: NOVIEMBRE 2014

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y Acuerdo Gubernativo No. 544-2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	5	Cargo	Jefe de Préstamos y Donaciones
Mes	11	Unidad	Jefatura de Préstamos y Donaciones
Año	2014	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	04/12/2014

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
1.2	No. de Donación o Préstamo	Donación ATN/II-13911-GU

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
		Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas - RENAP-	0167

1.5	Plazo / Duración	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	14	03	2014	
	Fecha de inicio	14	03	2014	
	Fecha de finalización	14	03	2016	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		NO APLICA			

Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00): los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	No Aplica			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	400,000.00	Dólares	3,120,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	390,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	No Aplica			
1.7.5	Otros aportes	No Aplica			
1.7.6	Monto total	450,000.00	Dólares	3,510,000.00	450,000.00

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7 %
1	Fortalecimiento Institucional	1,794,000.00	539,720.76	30%	0.00	0%
2	Registro Oportuno y Universal	1,014,000.00	327,600.00	32%	0.00	0%
3	Generación y Difusión del Conocimiento	312,000.00	156,000.00	50%	0.00	0%
	2.2.8 Totales	3,120,000.00	* 1,023,320.76	33%	0.00	0%

**Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales.*

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado Global	2.4. 5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
3,120,000.00	1,023,320.76	33%	0.00	0%	0.00	0%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2014) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2014	1,029,600.00	(-) 6,279.24	1,023,320.76	0.00	0%

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.
-------	---

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto					
	Objetivo general	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-			
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento Institucional			
	Objetivo específico 2	Registro Oportuno y Universal			
	Objetivo específico 3	Generación y Difusión del Conocimiento			
4.2 Componente No. 2					
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
	<ul style="list-style-type: none"> Las metas físicas e indicadores se verán reflejados en el Plan Operativo Anual -POA- el cual está siendo actualizado con el fin de incorporar el proyecto de Donación. 				

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	0%
------------	---	-----------

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
4.4.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2014) (%)	Física (Presupuesto Vigente 2014) (%)
		0%	0%	0%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: _____

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo