

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y  
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA  
COOPERACIÓN TÉCNICA NO  
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

**MES: SEPTIEMBRE 2014**

**Banco Interamericano de Desarrollo -BID-**

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y Acuerdo Gubernativo No. 544-2013

|             |      | Informe elaborado por: |  |
|-------------|------|------------------------|--|
|             |      | Nombre                 | Marjorie Denisse Lozano Díaz             |
|             |      | Correo electrónico     | mlozano@renap.gob.gt                     |
| Reporte No. | 3    | Cargo                  | Jefe de Préstamos y Donaciones           |
| Mes         | 9    | Unidad                 | Jefatura de Préstamos y Donaciones       |
| Año         | 2014 | Entidad                | Registro Nacional de Las Personas-RENAP- |
|             |      | Fecha de envío         | 03/10/2014                               |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

|            |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---|
| <b>1.1</b> | <b>Nombre del Programa o Proyecto</b> | Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP- |
| <b>1.2</b> | <b>No. de Donación o Préstamo</b>     | Donación ATN/II-13911-GU  |

|            |  |                                     |      |
|------------|--|-------------------------------------|------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|            | Cooperación Financiera No Reembolsable | <input type="checkbox"/>            | CFNR |
|            | Cooperación Técnica No Reembolsable    | <input checked="" type="checkbox"/> | CTNR |
|            | Cooperación en Especie No Reembolsable | <input type="checkbox"/>            | CENR |
|            | Cooperación Financiera Reembolsable    | <input type="checkbox"/>            | CFR  |
|            | Cooperación Técnica Reembolsable       | <input type="checkbox"/>            | CTR  |
|            | Ayuda Humanitaria                      | <input type="checkbox"/>            | AH   |

| 1.4 | Código SICOIN                     | Nombre   | Código   |
|-----|-----------------------------------|--|----------|
|     | Entidad / Unidad Ejecutora        | Registro Nacional de Las Personas -RENAP-                                    | 11140066 |
|     | Organismo / Fuente Cooperante     | Banco Interamericano de Desarrollo -BID-                                     | 0402     |
|     | Correlativo / Programa - Proyecto | Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas - RENAP- | 0167     |

|            |  |                  |       |          |  |
|------------|--|------------------|-------|----------|--|
| <b>1.5</b> | <b>Plazo / Duración</b>  | 2                | Años  |          |  |
|            |  | 0                | Meses |          |  |
|            | Fecha de suscripción   | 14               | 03    | 2014     |  |
|            | Fecha de inicio  | 14               | 03    | 2014     |  |
|            | Fecha de finalización  | 14               | 03    | 2016     |  |
| <b>1.6</b> | <b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación) | Documento        | Fecha | Modifica |  |
|            |  | <b>NO APLICA</b> |       |          |  |

| <b>1.7</b> | <b>Datos Financieros</b>               | <b>Monto moneda original</b> | <b>Moneda</b> | <b>Monto en Q</b> | <b>Monto en US\$</b> |
|------------|--|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1.7.1      | Monto Suscrito                         | <b>No Aplica</b>             |               |                   |                      |
| 1.7.2      | Aporte de la Cooperación Internacional | 400,000.00                   | Dólares       | 3,120,000.00      | 400,000.00           |
| 1.7.3      | Aporte Nacional (cuando aplique)       | 50,000.00                    | Dólares       | 390,000.00        | 50,000.00            |
| 1.7.4      | Enmiendas (especifique)                | <b>No Aplica</b>             |               |                   |                      |
| 1.7.5      | Otros aportes                          | <b>No Aplica</b>             |               |                   |                      |
| 1.7.6      | Monto total                            | 450,000.00                   | Dólares       | 3,510,000.00      | 450,000.00           |

**Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00):** los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

| 2.1.1 No. | 2.1.2 Fecha | 2.1.3 T. C. | 2.1.4 Monto Q. | 2.1.5 Acumulado Q | 2.1.6 Monto US\$ | 2.1.7 Acumulado US\$ |
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1         | Año 2014    | 7.75243     | 1,023,320.76   | 1,023,320.76      | 132,000.00       | 132,000.00           |

Cabe indicar que con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías, la aprobación del Plan de Adquisiciones, así como la aprobación ante la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas de la Transferencia entre Categorías de Inversión, y así dar inicio a la ejecución de la Donación.

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

| 2.2.1 No. | 2.2.2 Componente                       | 2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional | 2.2.4 Monto Desembolsado | 2.2.5 %    | 2.2.6 Monto Ejecutado Global | 2.2.7 %   |
|-----------|--|--|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 1         | Fortalecimiento Institucional          | 1,794,000.00                                 | 539,720.76               | 30%        | 0.00                         | 0%        |
| 2         | Registro Oportuno y Universal          | 1,014,000.00                                 | 327,600.00               | 32%        | 0.00                         | 0%        |
| 3         | Generación y Difusión del Conocimiento | 312,000.00                                   | 156,000.00               | 50%        | 0.00                         | 0%        |
|           | <b>2.2.8 Totales</b>                   | <b>3,120,000.00</b>                          | <b>* 1,023,320.76</b>    | <b>33%</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0%</b> |

*\*Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales.*

| 2.3   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera  |
|-------|---|
| 2.3.1 | Cabe indicar que con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías, la aprobación del Plan de Adquisiciones, así como la aprobación ante la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas de la Transferencia entre Categorías de Inversión, y así dar inicio a la ejecución de la Donación. |

## 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

| 2.4.1<br>Monto Suscrito<br>(Sin<br>contrapartida) | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado<br>Global | 2.4.<br>5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.7<br>% |
|---|--------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| 3,120,000.00                                      | 1,023,320.76                   | 33%        | 0.00                                  | 0%             | 0.00                           | 0%         |

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2014) (Montos en Q.)

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2014         | 1,029,600.00      | (-) 6,279.24        | 1,023,320.76     | 0.00               | 0%                      |

#### 3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

|       |   |
|-------|---|
| 3.2.1 | Cabe indicar que con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías, la aprobación del Plan de Adquisiciones, así como la aprobación ante la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas de la Transferencia entre Categorías de Inversión, y así dar inicio a la ejecución de la Donación. |
|-------|---|

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

|  |  |   |                                   |                                   |                          |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>4.1 Objetivos del Programa o Proyecto</b> |  |   |                                   |                                   |                          |
|  | Objetivo general   | Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP- |                                   |                                   |                          |
|  | Objetivo específico 1  | Fortalecimiento Institucional   |                                   |                                   |                          |
|  | Objetivo específico 2  | Registro Oportuno y Universal   |                                   |                                   |                          |
|  | Objetivo específico 3  | Generación y Difusión del Conocimiento                                      |                                   |                                   |                          |
| <b>4.2 Componente No. 2</b>                  |  |   |                                   |                                   |                          |
| 4.2.1  | 4.2.2<br>Descripción (actividad o indicador)   | 4.2.3<br>Unidad de Medida   | 4.2.4<br>Avance Físico Programado | 4.2.5<br>Avance Físico a la fecha | 4.2.6<br>% Avance Físico |
| No.  |  |   |                                   |                                   |                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las metas físicas e indicadores se verán reflejados en el Plan Operativo Anual -POA- el cual está siendo actualizado con el fin de incorporar el proyecto de Donación.</li> </ul> |   |                                   |                                   |                          |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b> | <b>0%</b> |
|------------|---|-----------|

|   |   |
|---|---|
| <b>4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b> |   |
| 4.4.1   | Cabe indicar que con fecha 22 de julio 2,014 se recibieron recursos correspondientes al primer desembolso y se encuentra en discusión la No Objeción ante el BID a los términos de referencia para la Contratación de Consultorías, la aprobación del Plan de Adquisiciones, así como la aprobación ante la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas de la Transferencia entre Categorías de Inversión, y así dar inicio a la ejecución de la Donación. |

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

| 5.1 | % de Avance Acumulado de Ejecución | 5.1.1          | 5.1.2   | 5.1.3                                 |
|-----|------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
|     |                                    | Financiera (%) | Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2014) (%) | Física (Presupuesto Vigente 2014) (%) |
|     |                                    | 0%             | 0%  | 0%                                    |

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|     |   |
|-----|---|
| 6.1 | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b> |
|     | No Aplica   |
| 6.2 | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                      |
|     | No Aplica   |