Registro Nacional de
Las Personas -RENAP-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU

MES: SEPTIEMBRE 2015

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

Registro Nacional de
Las Personas -RENAP-

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Decreto No. 22-2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	9	Cargo	Encargada Préstamos y Donaciones
Mes	9	Unidad	Préstamos y Donaciones
Año	2015	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	08/10/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**Nombre del Programa o Proyecto**	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas –RENAP-
1.2	**No. de Donación o Préstamo**	Donación ATN/II-13911-GU

1.3	**Tipo de Cooperación**		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	☑	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	☐	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	**Código SICOIN**	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo –BID-	0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas –RENAP-	0167

1.5	**Plazo / Duración**	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción		14	03	2014
	Fecha de inicio		14	03	2014
	Fecha de finalización		14	03	2016
1.6	**Enmiendas** que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		NO APLICA			

Tipo de cambio de referencia (7.80 x US$ 1.00): los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

1.7	**Datos Financieros**	**Monto moneda original**	**Moneda**	**Monto en Q**	**Monto en US$**
1.7.1	Monto Suscrito	**No Aplica**			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	400,000.00	Dólares	3,088,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	386,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	**No Aplica**			
1.7.5	Otros aportes	**No Aplica**			
1.7.6	Monto total	450,000.00	Dólares	3,474,000.00	450,000.00

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US$	2.1.7 Acumulado US$
1	Año 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7%
1	Fortalecimiento Institucional	1,467,589.60	539,720.76	37%	1* 198,742.23	37.00%
2	Registro Oportuno y Universal	1,003,111.20	327,600.00	33%	180,321.21	55.00%
3	Generación y Difusión del Conocimiento	308,649.60	156,000.00	51%	70,620.04	45.00%
4	Administración del Programa	308,649.60				
	Totales	**3,088,000.00**	*** 1,023,320.76**	**33%**	**449,683.48**	**44.00%**

Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales. 1* Pagos Directos realizados por el BID.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores de acuerdo a escalas establecidas en sus normas, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Acumulado Año 2014-2015) (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado Global	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
3,088,000.00	1,023,320.76	**33%**	449,683.48	**44.00%**	449,683.48	**44.00%**

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2015) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2015	1,423,320.76	(+) 1,672,056.00	3,095,376.76	232,597.25	**8.00%**

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores de acuerdo a escalas establecidas en sus normas, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

INDICADORES

Detalle de Indicadores	Unidad	* Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento
Jornadas de Inscripción Extemporánea	Evento	222	155	70%
Implementación y formalización de Mesas Registrales	Evento	18	11	61%
Consultoria Internacional RENAP/BID-001-2014	Documento	5	1	20%
Consultoria Nacional RENAP/BID-001-2015	Documento	4	1	25%
Consultoria Internacional Individual RENAP/BID-003-2014	Documento	4	4	100%

4.3	**Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto**	**55%**

4.4	**Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física**
4.4.1	Cabe indicar que se concluyó la fase de ejecución de la Consultoría Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional). Respecto a la Consultoría Nacional Renap/BID-001-2015 y Consultoría Internacional Renap/BID-001-2014, se suscribió contratos con la firma elegida y se dio inicio a los trabajos.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	**% de Avance Acumulado de Ejecución**	5.1.1 Financiera Global (%)	5.1.2 Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2015) (%)	5.1.3 Física (Presupuesto Vigente 2015) (%)
		44.00%	**8.00%**	**55%**

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	**Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria**
	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores de acuerdo a escalas establecidas en sus normas, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

6.2	**Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física**
	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores de acuerdo a escalas establecidas en sus normas, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

Elaborado por: **Revisado por:**

Aprobado por: