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 Componente
al que se vincula

   Unidad 
de Medida

Inicial Vigente Ejecutado % Ejecución

Evento

Recuento comparativo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio:

Entidad:

 DATOS GENERALES

    Reporte de 
Ejecución 

Presupuestaria 
SICOIN

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Avance Financiero al Mes (Ejercicio Fiscal 2015)

Firma Elaborado Por Firma Revisado Por

 BALANCE DE LA GESTIÓN

Medios de 
Verificación

 Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) ; Decreto No. 22 2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2015 

1,100,000.00        318,743.07              

99.92

30.26

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin                                                                                     
Director de Presupuesto

  GESTIÓN MES ANTERIOR

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz                                                                                 
Jefe de Préstamos y Donaciones

914,229,643.53

GESTIÓN AL MES

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales                                                                                          
Director Ejecutivo 

Firma Aprobado Por

Descripción Meta

                                                                                                                                  Ejecución Presupuestaria Global

PROYECTO EN FASE DE 
LIQUIDACIÓN

EJECUCION FINANCIERA

9%

30%

21%

Cabe indicar que el saldo 
presupuestario pendiente de 
ejecutar, está asignado a la 

realización de capacitaciones al 
personal directivo, técnico, 

operativo, así como a 
Registradores Civiles. Así como 

en mobiliario y equipo.

De acuerdo a información de la Dirección de Capacitación y el Departamento de 
Compras y Adquisiciones, se estima ejecutar el 100% de recursos en el primer 
cuatrimestre 2015. El proceso de liquidación se desarrolla conjuntamente con los 
funcionarios del BCIE,  por lo que se ha iniciado la planificación de dicho proceso y se 
informa periódicamente al Banco sobre la situación de la ejecución de los recursos . La 
planificación del proceso de liquidación reportada al Banco, se indica a continuación:

AVANCE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

914,229,643.53 913,495,098.07

EJECUCION FINANCIERA

Variación % 
Fínanciera

1,053,288.53      


