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II.1 Componente

al que se vincula

II.3   Unidad de 

Medida

Inicial Vigente Ejecutado % Ejecución Inicial Vigente Ejecutado % Ejecución

Componente 1:

Fortalecimiento 

Institucional
Evento 51 51 51 100 1,100,000.00Q        1,053,288.53Q          1,053,288.53Q                 100.00

Componente 2: Documento 775,000 850,000 763,148 90

Documento 5,500,000 7,200,000 5,829,465 81 170,800.00Q           178,257.56Q             178,257.56Q                    100.00

Documento 3 3 3 100

775,000 850,000 766,886 708,483

92%

11,500,000 11,500,000 11,212,857 10,557,820

11,500,000 11,500,000 10,557,820

Recuento comparativo

14%

914,229,643.53Q    914,229,643.53Q      914,229,643.53Q             

a). Reporte de Ejecución del 

Seguimiento Físico -SICOIN-                                  

b) Reporte de Ejecución 

Presupuestaria SICOIN          

c) Plan Anual Capacitación 

2015

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

El proceso de liquidación y cierre se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE,  por lo que se informa periódicamente al Banco sobre la situación de dicho 

proceso. Derivado de la supervisión externa del BCIE, se ha requerido a RENAP que solicite ante el Ministerio de Finanzas Públicas una Modificación al Plan Global de 

Inversiones -PGI- para ajustar los saldos en cada componente de acuerdo a la ejecución real y que se amplíe el Informe Final de Intervención de Desarrollo -IFID-; lo 

anterior como parte del proceso de cierre ante el Banco. Con relación al Oficio O/DCP/SO/DAEPE/407/2015 en el que el Minfin requiere documentación que evidencie el 

cierre del proyecto, hacemos de su conocimiento  que el proceso de liquidación aún se encuentra sujeto a revisiones y análisis de información requerida por el BCIE y 

posteriormente a la aprobación de la  Modificación de PGI,  se continuará con el proceso de cierre.

Ver comentarios en la sección de 

Valoración Balance

III.6

 Vigente

Solicitudes de DPI

93% 100%

93

1). Capacitaciones al personal técnico, 

operativo y directivo

Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I I  AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

 III    INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Ejercicio:

Entidad:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de 

los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, 

garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del 

Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento  de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.  Decreto No. 22 2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2015 

3). Emisión de Certificaciones de 

hechos y actos registrales

2). Emisión de Documentos 

Personales de Identificación -DPI-

100.00

 I  DATOS GENERALES

III.9

Notas Aclaratorias

Eficiencia en la entrega de DPI

III.1  Componente

al que se vincula

III. 5

Inicial

II.6

Medios de Verificación

III.9

Notas Aclaratorias

Ver comentarios en la sección de 

Valoración Balance

III.7

DPI Entregados

III.4

Línea Base

Año 2015

II.5

Avance Financiero al Mes

III.8

Medios de 

verificación

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2  Valoración Balance

Eficiencia en la entrega de DPI

Cabe indicar que la ejecución del Proyecto a cargo del RENAP se considera razonable; esto derivado a que durante la ejecución de dicho financiamiento (Año 2010-

2014), se puede observar que al cierre de cada ejercicio fiscal, las metas establecidas se han cumplido con porcentajes mayores al 95% y la ejecución presupuestaria en 

98%. En el ejercicio fiscal 2015, las metas cumplieron en porcentajes mayores a lo previsto. Es de mencionar que en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- se 

evidencia una ejecución del 100% de los recursos provenientes del Préstamo 2025. Las metas relacionadas a la Emisión de DPI  y de Certificaciones del Registro Civil, 

se basan en la programación anual de la institución por lo que será en el mes de diciembre 2015 que se evidenciará el 100% de avance físico. En el caso de las metas de 

Capacitación y Diagnósticos/ Consultorías, fueron financiadas con recursos del préstamo y se evidencia el 100% de cumplimiento. La intervención de los recursos del 

préstamo, incidió en el logro de los objetivos y metas institucionales , así como el fortalecimiento de las operaciones en los últimos 5 años.

ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE:

Entrega oportuna de los DPI solicitados 

1%

III.1  Componente

al que se vincula

DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados

III.3

Fórmula

Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2015)

III. 5

Vigente

(Año 2015)

3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,015)

IV.1  GESTIÓN MES ANTERIOR

Estadísticas del 

Proceso del DPI del  

02/01/2009 AL 

30/09/2015 (Dirección 

de Procesos)

79%

Estadísticas del 

Proceso del DPI del  

02/01/2009 AL 

30/09/2015 (Dirección 

de Procesos)

99%

Componente 2: Emisión del 

DPI

IV. 2  GESTIÓN AL MES

DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados

Componente 2: Emisión 

del DPI

II. 2

Descripción Meta

II.4

Avance Físico  al Mes (Año 2015)

EJECUCION FISICA 

III. 2

 Nombre

III.4

Línea Base

DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados

Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados 

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,015)

EJECUCION FINANCIERA

III. 2

 Nombre

Avance del mes

III.8

Medios de 

verificación

EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

Avance Global de la Emisión de DPI Contratados

92%

Variación % Física 

III.6

 DPI Solicitados

(Año 2015)

III.7

DPI Entregados al Ciudadano

IV. 3  Alertivos

Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal Avance Ejercicio Fiscal 2015 (Año 2015)

  Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Cómputo (Año 

2015)

Variación % Fínanciera

Avance Acumulado

III.3

Fórmula

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales                                                                                          
Director Ejecutivo 

Firma Aprobado Por

4). Diagnosticos y Propuestas de 

reorganización en las distintas 

Direcciones de RENAP, análisis, 

diseños, reingenierías y asesorías, 
Ejecución Global (2009-2015)

Emisión de DPI

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz                                                                                 
Préstamos y Donaciones

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin                                                                                     
Director de Presupuesto

Firma Elaborado Por Firma Revisado Por

94%


