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1. INFORMACION GENERAL

1.1 Nombre del Programa o |Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional
Proyecto de las Personas -RENAP-
1.2 . i0 .
No. de Donacion o Donacién ATN/I-13911-GU
Prestamo
1.3 | Tipo de Cooperacion
Cooperacién Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable v CTNR
Cooperacién en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperaciéon Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH
1.4 | Codigo SICOIN Nombre Codigo
: . : Registro Nacional de las
Entidad / Unidad Ejecutora Personas -RENAP- 11140066
: Banco Interamericano de
Organismo / Fuente Cooperante Desarrollo —BID- 0402
Fortalecimiento
: Institucional del Registro
Correlativo / Programa - Proyecto Nacional de las Personas — 0167
RENAP-
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aprobacién)

(especificar documento de

1.5 | Plazo / Duracion 2 Anos
0 Meses
Fecha de suscripciéon 14 03 2014
Fecha de inicio 14 03 2014
Fecha de finalizacion 14 06 2016
1.6 Enmiendas que modifiquen el | Documento Fecha Modifica
Convenio u otro NO APLICA

Tipo de cambio de referencia (7.80 x US$ 1.00):los montos en quetzales pueden variar dependiendo del
tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

1.7 . Dat(_)s Monto_ rfloneda Moneda Monto en Q Monto en US$
Financieros original

1.7.1 | Monto Suscrito No Aplica
Aporte de la

1.7.2 | Cooperacion 400,000.00 Dolares 3,088,000.00 400,000.00
Internacional

1.7.3 | Aporte Nacional 50,000.00 Délares 386,000.00 50,000.00
(cuando aplique)
Enmiendas .

1.7.4 (especifique) No Aplica

1.7.5 | Otros aportes No Aplica

1.7.6 | Monto total 450,000.00 Doélares 3,474,000.00 450,000.00
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2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante(Montos en Q y US$)
2.1.7
2.1.1 2.1.2 2.1.3T. 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Acumulado
No. Fecha . Monto Q. Acumulado Q | Monto US$ US$
1 Afio 2014 |7.75243| 1,023,320.76 1,023,320.76 132,000.00 132,000.00
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Aporte de la Monto % Monto
Cooperacion | Desembolsado EjecutadoGlo
Internacional bal
1 | Fortalecimiento | ) 0 oaq 6
Institucional
Registro
2 Oportunoy 1,003,111.20
Universal
Generacién y
3 Difusion del 308,649.60 3,088,000.00 100.00% | 3,088,000.00 | 100.00%
Conocimiento
4 Administraciéon 308,649.60
del Programa
Totales 3,088,000.00
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
Se debe solicitar no objecién para efectuar gastos menores a Q 1,000.00,
considerandose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la
legislacion nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan
2.3.1 agilizar la ejecucion de los recursos externos. Esto no impide que los organismos
ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y
que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores
gubernamentales.
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2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacion Internacional
(Acumulado Afio 2014-2017) (Montos en Q.)
241 244 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto %
(Sin contrapartida) Desembolsado Ejecutado
3,088,000.00 3,088,000.00 100.00% | 3,088,000.00 | 100.00 %
3. AVANCE PRESUPUESTARIO
3.1 Ejecucion Presupuestaria (SICOIN Aiio 2017)(Montos en Q.)
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5 3.1.6
Afo Asignado Modificado Vigente Ejecutado %
Ejecucion
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Al cierre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecutd la totalidad de recursos de la donacién, dando
inicio a la fase de cierre y liquidacion ante el BID y 6érganos rectores (Direccion de Crédito
Publico y Segeplan).

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion presupuestaria

Se debe solicitar no objecion para efectuar gastos menores a Q 1,000.00,
considerandose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la
legislacién nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan
3.2.1 agilizar la ejecucidn de los recursos externos. Esto no impide que los organismos
ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y
que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores
gubernamentales.
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4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE /RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en
los planes operativos.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
TIPO DE COOPERACION: COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE
NUMERO DE DONACION BID-ATN-1I-13911
ENTIDAD FINANCIADORA: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
FECHA DE SUSCRIPCION: 14/03/2014
FECHA DE FINALIZACION: 14/09/2016
PORCENTAJE AVANCE FISICO
9
IACUMULADO: 100.00%

INDICADORES

Porcentaje
Detalle de Indicadores Descripcion Unidad *Meta Alcance Actual de Observaciones
Cumplimiento

Jornadas  de  Inscripcion Realizacion de jornadas de inscripcion en el interior de Se realizan conforme la programacion de la Direccion de
4 L " . Evento 5 5 100% PSS, : :
Extemporanea la Republica para erradicar el subregistro Verificacion de Identidad y Apoyo Social

Realizacion de mesas registrales para coordinar con
lideres comunitarios las acciones enfocadas a la|  Evento 1,440 | 1,440 100.00%
erradicacion del subregistro en el pais

Se realizan conforme la programacién de la Direccion de
Verificacion de Identidad y Apoyo Social

Implementacion y formalizacion:
de Mesas Registrales

Disefio de un Sistema de Monitoreo y Evaluacion
del Plan Nacional de Erradicacion del Subregistro| Documento 5 5 100%
Poblacional

Contrato suscrito por un monto de US$ 200,000.00. Los trabajos
de consultorias fueron concluidos.

Consultoria Internacional
RENAP/BID-001-2014

Disefio de un Sistema de Monitoreo y Evaluacion
Consultoria Nacional/de la calidad de datos que constan en el Sistema! Documento " 4 100% Contrato suscrito por un monto de US$ 90,000.00. Ejecutado al
RENAP/BID-001-2015 de Registro Civil —SIRECI- y la generacion de 100%

indicadores de seguimiento y evaluacién

Consultoria Internacional Relevamiento de Datos de Gestion del Registro o -
Individual RENAP/BID-003-/Central y demas Registros Civiles del Registro| Documento 4 4 100% §§ ggoejoeoculado el 100% de la Consditoria (Monto US$
2014 Nacional de las Personas —RENAP- 1950.00)

Al cierre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecuto6 la totalidad de recursos de la donacién, dando
inicio a la fase de cierre y liquidacion ante el BID y érganos rectores (Direccion de Crédito
Publico y Segeplan).

Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o

4.3 Proyecto

100%

4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica

4.4.1 Se debe solicitar no objecidon para efectuar gastos menores a Q 1,000.00,
considerandose oportuno que los organismos internacionales permitan
utilizar la legislaciéon nacional para gastos operativos y montos menores, que
permitan agilizar la ejecucién de los recursos externos. Esto no impide que los
organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes,
apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos
internacionales y entes rectores gubernamentales.
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5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

5.1.2
% de Avance _ 5.1.1 Presupuestaria 5:1_.3
Acumulado de FinancieraGlobal (Presupuesto Fisica
5.1 Ejecucién (%) Vigente 2017) (%)
(%)
100.00 % (*) 0.00% 100.00%

(*) Al cierre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecut6 la totalidad de recursos de la donacion,
dando inicio a la fase de cierre y liquidacién ante el BID y 6rganos rectores (Direccién de
Crédito Publico y Segeplan).

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el
avance de la ejecucion fisica, financiera y presupuestaria

Seria oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la
legislacién nacional o procedimientos internos de las instituciones, para gastos
operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecucion de los
recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen
fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser
fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores

gubernamentales.
William Alexander Izaguirre Licenciado Samuel Rolando Herrera Garcia
Analista Financiero III Director de Presupuesto
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