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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de 

cooperación externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y Acuerdo Gubernativo     
No. 544-2013 

 
 

Informe elaborado por: 
  Nombre Marjorie Denisse Lozano Díaz 
  Correo electrónico mlozano@renap.gob.gt 
Reporte No.  6 Cargo Jefe de Préstamos y Donaciones 
Mes 

12 
Unidad  Jefatura de Préstamos y 

Donaciones 
Año 

2014 
Entidad Registro Nacional de Las 

Personas-RENAP- 
  Fecha de envío 06/01/2015 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Nombre del Programa o 

Proyecto 
Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional 
de las Personas –RENAP- 

1.2 No. de Donación o 
Préstamo 

Donación ATN/II-13911-GU 

 

1.3 Tipo de Cooperación    
  Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 
  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 
  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 
 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora 
 Registro Nacional de Las 

Personas -RENAP- 
11140066 

  Organismo / Fuente Cooperante 
Banco Interamericano de 

Desarrollo –BID- 
0402 

  Correlativo / Programa - Proyecto 

Fortalecimiento 
Institucional del Registro 

Nacional de las Personas –
RENAP- 

0167 
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1.5 Plazo / Duración 
2 Años     

0 Meses    

  Fecha de suscripción  14 03 2014 

  Fecha de inicio  14 03 2014 

  Fecha de finalización  14 03 2016 

1.6 Enmiendas que modifiquen el 
Convenio u otro 
(especificar documento de 
aprobación) 

Documento Fecha Modifica 
NO APLICA 

 
 

 
Tipo de cambio de referencia (7.80 x US$ 1.00): los montos en quetzales pueden variar dependiendo 
del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 
Datos 

Financieros 
Monto moneda 

original 

 
Moneda 

 
Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito No Aplica    

1.7.2 
Aporte de la 
Cooperación 
Internacional 

400,000.00 Dólares 3,120,000.00 400,000.00 

1.7.3 
Aporte Nacional 
(cuando aplique) 

50,000.00 Dólares 390,000.00 50,000.00 

1.7.4 
Enmiendas 
(especifique) 

No Aplica    

1.7.5 Otros aportes No Aplica    

1.7.6 Monto total 450,000.00 Dólares 3,510,000.00 450,000.00 
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2. AVANCE FINANCIERO 
 
 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 
 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 T. 

C. 
2.1.4 

Monto Q. 
2.1.5 

Acumulado Q 
2.1.6 

Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado 

US$ 
1 Año 2014 7.75243 1,023,320.76 1,023,320.76 132,000.00 132,000.00 

  
Cabe indicar  que el BID otorgó  la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los 
términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 
(Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-
003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de 
contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación 
de Consultorías del BID. 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 
 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 

Aporte de la 
Cooperación 

Internacional 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 
Global 

2.2.7
% 

1 
Fortalecimiento 

Institucional 
1,794,000.00 539,720.76 30% 0.00 0% 

2 
Registro 

Oportuno y 
Universal 

1,014,000.00 327,600.00 32% 0.00 0% 

3 
Generación y 
Difusión del 

Conocimiento 
312,000.00 156,000.00 50% 0.00 0% 

 Totales  3,120,000.00 * 1,023,320.76 33% 0.00 0% 
*Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser 
reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales. 

 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 

2.3.1 

No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones 
previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones 
previstas. Cabe indicar  que el BID otorgó  la No Objeción al Plan de 
Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las 
Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-
002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría 
Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios 
de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del 
BID. 
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2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  

(Montos en Q.) 
 

2.4.1 
Monto Suscrito 

(Sin 
contrapartida) 

2.4.2 
Monto 

Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 
Global 

2.4.
5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

3,120,000.00 1,023,320.76 33% 18,344.00 2% 18,344.00 2% 

 
  

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 
 
3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2014) (Montos en Q.) 
  

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% 

Ejecución 

2014 1,029,600.00 (-) 6,279.24 1,023,320.76 18,344.00 2% 

 

 
3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 

3.2.1 

No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones 
previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones 
previstas. Cabe indicar  que el BID otorgó  la No Objeción al Plan de 
Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de 
las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); 
Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 
(Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación 
de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de 
Consultorías del BID. 
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4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 
 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o 
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.  

 
4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  Objetivo general 
Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las 
Personas –RENAP- 

  Objetivo específico 1 Fortalecimiento Institucional 

  Objetivo específico 2 Registro Oportuno y Universal 

 Objetivo específico 3 Generación y Difusión del Conocimiento 

4.2 Componente No. 2 

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o 

indicador) 

4.2.3 
Unidad 

de 
Medida 

4.2.4  
Avance 
Físico 

Programado 

4.2.5 
Avance 

Físico a la 
fecha  

4.2.6 
% 

Avance 
Físico  

  Las metas físicas e 
indicadores se verán 
reflejados en el Plan 
Operativo Anual –POA- el 
cual está siendo actualizado 
con el fin de incorporar  el 
proyecto de Donación en el 
Ejercicio Fiscal 2,015. 

    

 
 
 

4.3 
Porcentaje de ejecución física del Programa o 
Proyecto 

0% 

 
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

4.4.1 No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones 
previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones 
previstas. Cabe indicar que el BID otorgó  la No Objeción al Plan de 
Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de 
las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); 
Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 
(Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación 
de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de 
Consultorías del BID. 
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5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 
 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 
 

5.1.1 
Financiera Global 

(%) 

5.1.2 
Presupuestaria 
(Presupuesto 
Vigente 2014) 

(%) 

 
5.1.3 

 Física 
(Presupuesto 
Vigente 2014) 

(%) 

1% 2% 0% 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 
 

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el 
avance de la ejecución financiera y presupuestaria 
 Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de 
acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar  que el BID otorgó  la 
No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia 
para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría 
Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-
2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de 
contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de 
Contratación de Consultorías del BID. 

 
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el 

avance de la ejecución física 
 Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de 

acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar  que el BID otorgó  la 
No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia 
para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría 
Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-
2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de 
contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de 
Contratación de Consultorías del BID. 

 

 

Elaborado por:                   Revisado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por: ________________________________________________ 
                                     Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales 
                    Director Ejecutivo 


