
Registro Nacional de                                                                            
Las Personas -RENAP-       

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y 
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA 

COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU  

 
MES: MAYO 2015 

Banco Interamericano de Desarrollo -BID- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registro Nacional de                                                                            
Las Personas -RENAP-       

 

INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de 

cooperación externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Decreto No. 22-2014, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015  
 
 

Informe elaborado por: 
  Nombre Marjorie Denisse Lozano Díaz 
  Correo electrónico mlozano@renap.gob.gt 
Reporte No.  5 Cargo Jefe de Préstamos y Donaciones 
Mes 

5 
Unidad  Jefatura de Préstamos y 

Donaciones 
Año 

2015 
Entidad Registro Nacional de Las 

Personas-RENAP- 
  Fecha de envío 05/06/2015 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Nombre del Programa o 

Proyecto 
Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional 
de las Personas –RENAP- 

1.2 No. de Donación o 
Préstamo 

Donación ATN/II-13911-GU 

 

1.3 Tipo de Cooperación    
  Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 
  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 
  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 
  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 
 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora 
 Registro Nacional de Las 

Personas -RENAP- 
11140066 

  Organismo / Fuente Cooperante 
Banco Interamericano de 

Desarrollo –BID- 
0402 

  Correlativo / Programa - Proyecto 

Fortalecimiento 
Institucional del Registro 

Nacional de las Personas –
RENAP- 

0167 
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1.5 Plazo / Duración 
2 Años     

0 Meses    

  Fecha de suscripción  14 03 2014 

  Fecha de inicio  14 03 2014 

  Fecha de finalización  14 03 2016 

1.6 Enmiendas que modifiquen el 
Convenio u otro 
(especificar documento de 
aprobación) 

Documento Fecha Modifica 
NO APLICA 

 
 

 
Tipo de cambio de referencia (7.80 x US$ 1.00): los montos en quetzales pueden variar dependiendo 
del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 
Datos 

Financieros 
Monto moneda 

original 

 
Moneda 

 
Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito No Aplica    

1.7.2 
Aporte de la 
Cooperación 
Internacional 

400,000.00 Dólares 3,120,000.00 400,000.00 

1.7.3 
Aporte Nacional 
(cuando aplique) 

50,000.00 Dólares 390,000.00 50,000.00 

1.7.4 
Enmiendas 
(especifique) 

No Aplica    

1.7.5 Otros aportes No Aplica    

1.7.6 Monto total 450,000.00 Dólares 3,510,000.00 450,000.00 
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2. AVANCE FINANCIERO 
 
 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 
 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 T. 

C. 
2.1.4 

Monto Q. 
2.1.5 

Acumulado Q 
2.1.6 

Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado 

US$ 
1 Año 2014 7.75243 1,023,320.76 1,023,320.76 132,000.00 132,000.00 

  
 

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 
 

2.2
.1 

No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 

Aporte de la 
Cooperación 

Internacional 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 
Global 

2.2.7% 

1 
Fortalecimiento 

Institucional 
1,794,000.00 539,720.76 30% 1* 198,746.37 36.00% 

2 
Registro Oportuno 

y Universal 
1,014,000.00 327,600.00 32% 76,583.00 23.00% 

3 
Generación y 
Difusión del 

Conocimiento 
312,000.00 156,000.00 50% 0.00 0.00% 

 Totales  3,120,000.00 * 1,023,320.76 33% 275,329.37 27.00% 

*Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser 
reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales. 1*  Pagos Directos realizados por el 
BID. 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 

2.3.1 

Es oportuno, indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la ampliación de techo 
requerida por Q 1, 690,400.00, lo que permitirá efectuar los movimientos presupuestarios 
pertinentes para la ejecución de los recursos. 

 

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional   

(Acumulado Año 2014-2015)(Montos en Q.) 
 

2.4.1 
Monto Suscrito 

(Sin 
contrapartida) 

2.4.2 
Monto 

Desembolsad
o 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 
Global 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizad
o 

2.4.7 
% 

3,120,000.00 1,023,320.76 33% 275,329.37 27.00% 275,329.37 27.00% 
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO 
 
3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2015) (Montos en Q.) 
  

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% 

Ejecución 

2015 1,423,320.76 (-) 18,344.00 1,404,976.76 58,239.00 4.15% 

 

 
3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 

3.2.1 

 
Es oportuno, indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la ampliación de techo 
requerida por Q 1, 690,400.00, lo que permitirá efectuar los movimientos presupuestarios 
pertinentes para la ejecución de los recursos. 
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4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 
 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o 
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.  
 

 

 
 
 

4.3 
Porcentaje de ejecución física del Programa o 
Proyecto 

46% 

 
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

4.4.1  

Cabe indicar  que se concluyó la fase de ejecución de la Consultoría  
Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional), así mismo se recibió la 
oferta técnica y económica a la firma consultora elegida para el evento 
Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional), la cual está en proceso de 
contratación de la firma elegida. Respecto a la  Consultoría Renap/BID-
001/2014 (Consultoría Nacional), se declaró desierta. Se ha iniciado un nuevo 
evento de Consultoría Nacional Renap/BID-001-2015, luego de la fase de 
revisión de Manifestaciones de Interés por parte del Comité de Funcionarios, 
se resolvió solicitar la oferta técnica y económica a la firma que cumple con los 
requisitos técnicos requeridos en los términos de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de Indicadores Unidad * Meta Alcance Porcentaje Actual de Cumplimiento

Jornadas de Inscripción

Extemporánea
Evento 20 8 40%

Implementación y formalización

de Mesas Registrales
Evento 18 8 44%

Consultoria Internacional

RENAP/BID-001-2014
Documento 5 1 20%

Consultoria Nacional

RENAP/BID-001-2015
Documento 4 1 25%

Consultoria Internacional

Individual RENAP/BID-003-2014
Documento 4 4 100%

INDICADORES
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5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 
 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 
 

5.1.1 
Financiera Global 

(%) 

5.1.2 
Presupuestaria 
(Presupuesto 
Vigente 2015) 

(%) 

 
5.1.3 

 Física 
(Presupuesto 
Vigente 2015) 

(%) 

27.00% 4.15% 46% 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 
 

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el 
avance de la ejecución financiera y presupuestaria 
 Se implementaran acciones para agilizar los trámites de aprobación de 
Contratos de Consultorías. 

 
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el 

avance de la ejecución física 
 Se implementaran acciones para agilizar los trámites de aprobación de 

Contratos de Consultorías. 
 

 

Elaborado por:                        Revisado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobado por:         ________________________________________________ 
                                      Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales 

                                   Director Ejecutivo 


