

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014 Mes a Reportar: Agosto Entidad: 11140066 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025-BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
---	--

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Emisión de DPI	1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	210,525	815,000	562,530	69	62,626,043.00	66,244,951.36	53,504,617.78	81	a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN
		Documento	5,000,000	5,300,000	3,645,167	69					
<b>Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,014</b>						<b>69</b>					
<b>Ejecución Presupuestaria Global</b>						914,229,643.53    914,229,643.53    901,489,309.95 <b>99</b>					

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,014)			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Vigente (Año 2014)	III.6 DPI Solicitados (Año 2014)	III.7 DPI Entregados	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	210,525	815,000	600,124	562,605	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/08/2014 (Dirección de Procesos)	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menores	
		<b>Porcentaje de avance en la entrega de DPI (Año 2014)</b>				<b>94%</b>			
3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,014)			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Solicitudes de DPI Vigente	III.7 DPI Entregados al Ciudadano	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	11,500,000	11,500,000	10,146,162	9,590,641	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/08/2014 (Dirección de Procesos)	No se cuenta con financiamiento suficiente para DPI en el extranjero	
		<b>Entrega oportuna de los DPI solicitados</b>				<b>95%</b>			
		Avance Global de la Emisión de DPI Contratados	DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados	11,500,000	11,500,000				9,590,641
<b>Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados</b>						<b>83%</b>			

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Fisica	9%	Es importante mencionar que se estima iniciar la fase de liquidación del Préstamo en los meses de Octubre/Noviembre 2014. A continuación la actualización de los eventos de licitación debidamente aprobados por el Banco mediante la No Objeción: *Licitación RENAP/BCIE LPN No. 01-2013 Adquisición de Uniformes para el Registro Nacional de las Persona: la totalidad de pagos fueron efectuados, contrato en proceso de liquidación. *Evento de Licitación LPN RENAP/BCIE No. 01-2013 Adquisición de 2,571,000 Hojas de Papel Seguridad para el Personal de RENAP: la totalidad de pagos fueron efectuados, contrato en proceso de liquidación.	
60%	69%				
<b>IV.2 GESTIÓN AL MES</b>				Variación % Financiera	12%
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	<b>IV.3 Alertivos</b> El Banco otorgó la No Objeción a la suscripción de tres (3) contratos relacionados a consultorías. 1. Diagnóstico de la Dirección de Informática y Estadística; 2) Diagnóstico de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social y; 3) Diagnóstico de la Dirección del Registro Central: contratos en ejecución.			
69%	81%				

**Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz**  
**Jefe de Préstamos y Donaciones**

Firma Elaborado Por

**Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales**  
**Director Ejecutivo**

Firma Aprobado Por