

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Enero Entidad: 11140066 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025 -BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) ; Decreto No. 22 2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015
---	--

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente al que se vincula	Descripción Meta	Unidad de Medida	PROYECTO EN FASE DE LIQUIDACIÓN	Avance Financiero al Mes (Ejercicio Fiscal 2015)				Medios de Verificación
				Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Cabe indicar que el saldo presupuestario pendiente de ejecutar, está asignado a la realización de capacitaciones al personal directivo, técnico, operativo, así como a Registradores Civiles. Así como en mobiliario y equipo.	Evento		1,100,000.00	1,100,000.00	97,465.47	9	Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN
Ejecución Presupuestaria Global				914,229,643.53	914,229,643.53	913,273,820.47	99.90	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				AVANCE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a información de la Dirección de Capacitación y el Departamento de Compras, se estima ejecutar el 100% de recursos en el primer cuatrimestre 2015. El proceso de liquidación se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE, por lo que se ha iniciado la planificación de dicho proceso y se ha informado al Banco sobre la situación de la ejecución de los recursos asignados. La planificación del proceso de liquidación reportada al Banco, se indica a continuación:		
EJECUCION FINANCIERA	0%	Variación % Financiera	0%			
GESTIÓN AL MES				ABRIL	MAYO	JUNIO
EJECUCION FINANCIERA				Ejecución 100% recursos	Revisión de Auditores Externos del BCIE	Gestiones de cancelación del Préstamo ante el BCIE, Ministerio de Finanzas Públicas y Segeplan
	9%					

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz Jefe de Préstamos y Donaciones
Firma Elaborado Por

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin Director de Presupuesto
Firma Revisado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales Director Ejecutivo
Firma Aprobado Por

