

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Febrero Entidad: 11140066 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025 -BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) ; Decreto No. 22 2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015
---	--

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente al que se vincula	Descripción Meta	Unidad de Medida	PROYECTO EN FASE DE LIQUIDACIÓN	Avance Financiero al Mes (Ejercicio Fiscal 2015)				Medios de Verificación
				Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Cabe indicar que el saldo presupuestario pendiente de ejecutar, está asignado a la realización de capacitaciones al personal directivo, técnico, operativo, así como a Registradores Civiles. Así como en mobiliario y equipo.	Evento		1,100,000.00	1,053,288.53	318,743.07	30.26	Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN
Ejecución Presupuestaria Global				914,229,643.53	914,229,643.53	913,495,098.07	99.92	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				AVANCE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a información de la Dirección de Capacitación y el Departamento de Compras y Adquisiciones, se estima ejecutar el 100% de recursos en el primer cuatrimestre 2015. El proceso de liquidación se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE, por lo que se ha iniciado la planificación de dicho proceso y se informa periódicamente al Banco sobre la situación de la ejecución de los recursos. La planificación del proceso de liquidación reportada al Banco, se indica a continuación:		
EJECUCION FINANCIERA						
9%		Variación % Financiera	21%	ABRIL	MAYO	JUNIO
GESTIÓN AL MES				Ejecución 100% recursos	Revisión de Auditores Externos del BCIE	Gestiones de cancelación del Préstamo ante el BCIE, Ministerio de Finanzas Públicas y Segeplan
EJECUCION FINANCIERA						
30%						

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz Jefe de Préstamos y Donaciones
Firma Elaborado Por

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin Director de Presupuesto
Firma Revisado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales Director Ejecutivo
Firma Aprobado Por