

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Julio Entidad: 11140066 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025 -BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. Decreto No. 22 2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes (Año 2015)				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1:			Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal				Avance Ejercicio Fiscal 2015 (Año 2015)				a) Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN c) Plan Anual Capacitación 2015
Fortalecimiento Institucional	1. Capacitaciones al personal técnico, operativo y directivo	Evento	105	105	51	49	Q 1,100,000.00	Q 1,053,288.53	Q 1,052,314.97	99.91	
			Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Computo (Año 2015)								
Componente 2: Emisión de DPI	2. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	775,000	775,000	613,928	79	Q 170,800.00	Q 178,257.56	Q 177,284.00	99.45	
	3. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,500,000	5,500,000	4,945,266	90	Q 914,229,643.53	Q 914,229,643.53	Q 914,228,669.97	99.99	
Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015						73	Ejecución Global (2009-2015)				

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,015)			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Vigente (Año 2015)	III.6 DPI Solicitados (Año 2015)	III.7 DPI Entregados	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	775,000	775,000	610,609	573,870	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/07/2015 (Dirección de Procesos)		
	Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2015)						94%		
3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,015)			Avance Acumulado						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente Solicitudes de DPI	III.7 DPI Entregados al Ciudadano	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	11,500,000	11,500,000	11,056,580	10,423,207	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/07/2015 (Dirección de Procesos)		
	Entrega oportuna de los DPI solicitados								94%
	Avance Global de la Emisión de DPI Contratados	DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados	11,500,000	11,500,000		10,423,207			91%
Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados									

IV. BALANCE DE LA GESTION

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			Cabe indicar que la ejecución del Proyecto a cargo del RENAP se considera razonable; esto derivado a que durante la ejecución de dicho financiamiento (Año 2010-2014), se puede observar que al cierre de cada ejercicio fiscal, las metas establecidas se han cumplido con porcentajes mayores al 95% y la ejecución presupuestaria en 98%. En el ejercicio fiscal 2015, las metas se están cumpliendo en porcentajes mayores a lo previsto.			
66%	99%	Variación % Física	7%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES							
Variación % Financiera				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE:			
73%	99%			El proceso de liquidación y cierre se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE, por lo que se informa periódicamente al Banco sobre la situación de dicho proceso.			

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz
 Préstamos y Donaciones
 Firma Elaborado Por

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin
 Director de Presupuesto
 Firma Revisado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
 Director Ejecutivo
 Firma Aprobado Por