

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014 Mes a Reportar: Junio Entidad: 11140066 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025 -BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Emisión de DPI	1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	210,525	383,025	383,025	100	62,626,043.00	66,244,951.36	38,114,458.63	58	a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico - SICOIN-
	2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,000,000	5,000,000	2,769,471	55					
	Porcentaje de Ejecución Física				78						

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado		
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la Inscripción de hechos y actos registrales	Inscripciones realizadas/ Inscripciones Programadas	750,000	750,000	750,000	291,706	Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico - SICOIN-	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menores
	Porcentaje de avance de Inscripciones de hechos y actos registrales (Año 2014)				39%			
	Reducción del Índice de Subregistro a nivel nacional	Inscripciones extemporáneas realizadas / Inscripciones extemporáneas programadas	100,000	100,000	100,000	31,232		
Porcentaje de avance de Inscripciones Extemporáneas (Año 2014)				31%				
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2009-2014 -Meta Global DPI emitidos	III.5 Inicial (Año 2009-Junio 2014)	III.6 Vigente (Año 2009- Junio 2014 -Solicitudes de DPI	III.7 Ejecutado (Año 2009 a Junio 2014) Entregados al Ciudadano	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	11,500,000	11,500,000	9,998,022	9,460,146	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/06/2014 (Dirección de Procesos)	No se cuenta con financiamiento suficiente para DPI en el extranjero
	Entrega oportuna de los DPI solicitados (Año 2009-Junio 2014)				95%			
	Avance Global de la Emisión de DPI Contratados	DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados	11,500,000	11,500,000	0	9,460,146		
Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados (Año 2009-Junio 2014)				82%				

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
				Es importante mencionar que en los siguientes eventos de licitación el Banco otorgó la No Objeción y ya fueron formalizadas dichas contrataciones: *Licitación RENAP/BCIE LPN No. 01-2013 Adquisición de Uniformes para el Registro Nacional de las Personas: a la espera de la entrega del producto contratado. *Evento de Licitación LPN RENAP/BCIE No. 01-2013 Adquisición de 2,571,000 Hojas de Papel Seguridad para el Personal de RENAP: recepciones parciales de papel en proceso de pago.			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Fisica	7%				
71%	45%			IV. 3 Alertivos			
IV. 2 GESTIÓN AL MES				Variación % Financiera	13%		
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			URGENTE: [REDACTED] Está pendiente que el Banco otorgue No Objeción a la suscripción de tres (3) contratos relacionados a consultorías.			
78%	58%			1. Diagnóstico de la Dirección de Informática y Estadística; 2) Diagnóstico de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social y; 3) Diagnóstico de la Dirección del Registro Central.			

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz
Jefe de Préstamos y Donaciones

Firma Elaborado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo

Firma Aprobado Por