

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11140066
 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas
 Préstamo: No. 2025 -BCIE-
 Código Presupuesto: 52-0401-0060
 Fecha de suscripción: 26/03/2010
 Fecha de último desembolso: 11/07/2013

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal: | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Linea Base de Metas | | II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual | | II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.7. Avance Físico al Año | | | II.8. Avance Financiero al Año | | | II.9. Avance Físico Acumulado | | II.10. Avance Financiero Acumulado | | II.11. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha Planificada de Inicio | Fecha Planificada de Finalización | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 2: Emisión de DPI | 1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- | Documento | 10,708,312 | Q 914,229,643.53 | dic-08 | sep-15 | dic-08 | sep-15 | 794,130 | 794,130 | 100.00 | Q 582,454,689.00 | Q 407,149,074.27 | 69.90 | 794,130 | 7.42 | Q 407,149,074.27 | 44.53 | Fuente de Información: Reportes de Ejecución de Gastos y de Seguimiento Físico SICDIN WEB. |
| | 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales | Documento | 24,175,287 | | ene-10 | sep-15 | ene-10 | sep-15 | 2,610,685 | 2,610,685 | 100.00 | | | | 2,610,685 | 10.80 | | | |

| Ejercicio Fiscal: | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Linea Base de Metas | | II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual | | II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.7. Avance Físico al Año | | | II.8. Avance Financiero al Año | | | II.9. Avance Físico Acumulado | | II.10. Avance Financiero Acumulado | | II.11. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha Planificada de Inicio | Fecha Planificada de Finalización | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 2: Emisión de DPI | 1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- | Documento | 10,708,312 | Q 914,229,643.53 | dic-08 | sep-15 | dic-08 | sep-15 | 1,708,282 | 1,673,816 | 97.98 | Q 319,122,931.56 | Q 129,106,006.16 | 40.46 | 2,467,946 | 23.05 | Q 536,255,080.43 | 58.66 | Fuente de Información: Reportes de Ejecución de Gastos y de Seguimiento Físico SICDIN WEB. |
| | 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales | Documento | 24,175,287 | | ene-10 | sep-15 | ene-10 | sep-15 | 4,838,832 | 4,504,560 | 93.09 | | | | 7,115,245 | 29.43 | | | |

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11140066
 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas
 Préstamo: No. 2025 -BCIE-
 Código Presupuesto: 52-0401-0060
 Fecha de suscripción: 26/03/2010
 Fecha de último desembolso: 11/07/2013

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal: | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Linea Base de Metas | | II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual | | II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.7. Avance Físico al Año | | | II.8. Avance Financiero al Año | | | II.9. Avance Físico Acumulado | | II.10. Avance Financiero Acumulado | | II.11. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha Planificada de Inicio | Fecha Planificada de Finalización | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 2: Emisión de DPI | 1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- | Documento | 10,708,312 | Q 914,229,643.53 | dic-08 | sep-15 | dic-08 | sep-15 | 2,200,000 | 2,017,218 | 91.69 | Q 271,016,925.64 | Q 183,410,430.19 | 67.67 | 4,485,164 | 41.88 | Q 719,665,510.62 | 78.72 | Fuente de Información: Reportes de Ejecución de Gastos y de Seguimiento Físico SICOIN WEB. |
| | 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales | Documento | 24,175,287 | | ene-10 | sep-15 | ene-10 | sep-15 | 5,000,000 | 4,624,577 | 92.49 | | | | 11,739,822 | 48.56 | | | |

| Ejercicio Fiscal: | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Linea Base de Metas | | II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual | | II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.7. Avance Físico al Año | | | II.8. Avance Financiero al Año | | | II.9. Avance Físico Acumulado | | II.10. Avance Financiero Acumulado | | II.11. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha Planificada de Inicio | Fecha Planificada de Finalización | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 2: Emisión de DPI | 1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- | Documento | 10,708,312 | Q 914,229,643.53 | dic-08 | sep-15 | dic-08 | sep-15 | 4,600,000 | 4,600,000 | 100.00 | Q 194,564,132.91 | Q 128,319,181.55 | 65.95 | 9,085,164 | 84.84 | Q 847,984,692.17 | 92.75 | Fuente de Información: Reportes de Ejecución de Gastos y de Seguimiento Físico SICOIN WEB. |
| | 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales | Documento | 24,175,287 | | ene-10 | sep-15 | ene-10 | sep-15 | 1,156,000 | 1,156,000 | 100.00 | | | | 12,895,822 | 53.34 | | | |

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018

Mes a Reportar: Marzo

Entidad: 11140066

Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas

Préstamo: No. 2025 - BCIE-

Código Presupuesto: 52.0401-0060

Fecha de suscripción: 26/03/2010

Fecha de último desembolso: 11/07/2013

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal: | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Linea Base de Metas | | II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual | | II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.7. Avance Físico al Año | | | II.8. Avance Financiero al Año | | | II.9. Avance Físico Acumulado | | II.10. Avance Financiero Acumulado | | II.11. Observaciones | |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha Planificada de Inicio | Fecha Planificada de Finalización | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | |
| Componente 2: Emisión de DPI | 1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- | Documento | 10,708,312 | Q 914,229,643.53 | dic-08 | sep-15 | dic-08 | sep-15 | 860,000 | 860,000 | 100.00 | Q 66,244,951.36 | Q 65,191,662.83 | 98.41 | 9,945,164 | 92.87 | Q 913,176,355.00 | 99.88 | Fuente de Información: Reportes de Ejecución de Gastos y de Seguimiento Físico SICOIN WEB. | |
| | 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales | Documento | 24,175,287 | | ene-10 | sep-15 | ene-10 | sep-15 | 5,450,000 | 5,450,000 | 100.00 | | | | 18,345,822 | 75.89 | | | | |

| Ejercicio Fiscal: | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Linea Base de Metas | | II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual | | II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.7. Avance Físico al Año | | | II.8. Avance Financiero al Año | | | II.9. Avance Físico Acumulado | | II.10. Avance Financiero Acumulado | | II.11. Observaciones | |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha Planificada de Inicio | Fecha Planificada de Finalización | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | |
| Componente 2: Emisión de DPI | 1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI- | Documento | 10,708,312 | Q 914,229,643.53 | dic-08 | sep-15 | dic-08 | sep-15 | 763,148 | 763,148 | 100.00 | Q 1,053,288.53 | Q 1,053,288.53 | 100.00 | 10,708,312 | 100.00 | Q 914,229,643.53 | 100.00 | Fuente de Información: Reportes de Ejecución de Gastos y de Seguimiento Físico SICOIN WEB. | |
| | 2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales | Documento | 24,175,287 | | ene-10 | sep-15 | ene-10 | sep-15 | 5,829,465 | 5,829,465 | 100.00 | | | | 24,175,287 | 100.00 | | | | |

Para el ejercicio fiscal 2,017 no existe asignación presupuestaria derivado a que el proyecto se encuentra en fase de cierre y liquidación. En la ejecución de metas físicas relacionadas a la Emisión de DPI y de Certificaciones del Registro Civil, se evidencia el 100% de avance, por lo que la ejecución física del proyecto es del 100%.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

William Alexander Izaguirre / Analista Financiero III

Firma Elaborado Por

Lic. Samuel Rolando Herrera García / Director de Presupuesto

Firma Revisado Por

MSc. Enrique Octavio Alonzo Aceituno / Director Ejecutivo

Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)